

DNEVNIK DELA

Datum	Vsebina	Čas	Izvajalci
10. 3. 2018	Izdelava načrta, zbiranje idej in zasnova okvirne zgodbe	3h	Ula, Neža, Neja
4. 4. 2018	Pisanje scenarija	1.5 h	Ula, Neža, Neja
20. 4. 2018	Dogovor o lokaciji snemanja	0.5 h	Ula, Neža, Neja
4. 5. 2018	Snemanje digitalne zgodbe	4 h	Ula, Neža, Neja
10.-25. 5. 2018	Urejanje posnetkov in montaža	6 h	Ula, Neža, Neja
7. 6. 2018	Zadnji popravki	2 h	Ula, Neža, Neja
10. 6. 2018	Oddaja	20 min	Ula, Neža, Neja