

DNEVNIK DELA

DATUM	VSEBINA	IZVAJALEC	TRAJANJE
19. 4. 2018	PISANJE SCENARIJA	EVA, NEJA, LARA	90 MINUT
13. 5. 2018	SNEMANJE 1. IN 2. SCENE	LARA	75 MINUT
17. 5. 2018	SNEMANJE PREOSTALIH SCEN, UREJANJE SNEMALNE KNJIGE (pisanje besedila, dodajanje fotografij)	EVA, LARA	240 MINUT
19. 5. 2018	MONTIRANJE VIDEOPOSNETKA (rezanje videoposnetkov, dodajanje kontrasti in svetlosti kadrom, dodajanje prehodov med kadri)	NEJA, LARA, EVA	240 MINUT

20. 5. 2018	SNEMANJE ZVOČNIH POSNETKOV	LARA	90 MINUT
31. 5. 2018	UREJANJE ZVOKA IN ZVOČNIH POSNETKOV (izbira glasbe v ozadju in zvočnih efektov, dodajanje in zmanjševanje glasnosti zvočnih posnetkov)	EVA, LARA, NEJA	150 MINUT
1. 6. 2018	UREJANJE UVODNE ŠPICE IN ZAKLJUČKA (urejanje pisave)	NEJA, LARA	120 MINUT