Dnevnik dela (digitalne zgodbe)

S samim razmisljanjem o digitalnizgodbi in vsebinisva zaceli precej zgodaj. Dogovorili svase, dabova
zgodbo posneli med prvomajskimi prazniki. Idejoin samo lokacijo svaimeli hitroizbrano. Tonamaje
vzelo priblizno 1uro ¢asa. Snemali sva 1. 5. 2018 pri osnovni Soli Brinje Grosuplje s Sestletnim Erikom.
Snemanje namje vzelouroin pol. Erik je bil zelo priden.

Nato sva pricelizurejanjem. Navajahiz IKT sva izvedeli, daje najin posnetek posnetv napacnem
formatu. Snemali svanamrec pokonéno. Posnetisva morali Se enkrat. Ker Erik niimel ¢asa, je vskodil
Kristinin bratranecJustin. Naknadno svase dobiliin scenarij napisali Se enkrat, saj je bilalokacija
snemanjadruga (okolicaosnovne Sole Dobrepolje). Tonamaje vzelo pribliZno eno uro. Kristinain
Justinstafilm posnela13. 5. 2018.

S pospesenim urejanjem sva zaceli 16. 5. 2018 med prostimi urami na fakulteti. Na prvem srecanju, ki
je trajalo 2h inpol, sva naredili:

- Videoposnetke izvozili v program Movie maker,

- Obrezali posnetkeinjih sestaviliskupajv celoto,

- Dodalisvanapisacerkevintravnik,

- Posnetke svanastavilinavisjo hitrost.

- Veliko ¢asanamaje vzelo tudi spoznavanje programa Movie maker.

Naslednjesrecanje je bilo 18.5. 2018 (2 uri), kjersva naredili:

- Vstavilisvaostale napise (drevesa—gozd, prehod za pesce, plo¢nik, nezavarovan prehod za
pesce,

- Dodalisvazvocne posnetke, ki svajih nasli nastraneh, ki so priporoc¢ene naspletni strani
razredniikt,

- Urediliinobrezali svazvocne posnetke,

- Uredilisvaprehajanje zvoka (zatemnitev).

29. 5. 2018 sva:

- naredili konc¢no Spico (avtor, mentor, igralec, scenarij, zvok, slika, ...)

- urejali dnevnik,

- se dogovorili glede dodatnih zvo¢nih posnetkov, ki jih je treba dodati,
- pisali scenarij,

- na zaCetku sliki dodali efekt.

Srecanje je trajalo 2 uri.

1. 6. 2018 sva dve uri:

- zaradi neprestanega skakanja napisovsemintja uredili postavitev napisov, dodali ozadje napisu
CERKEYV,

- posneli svazvok govorjenjamame,

- obrezali posnetke,

- pisali scenarij,

- urejali licence vepredstavnih elementov.



5. 6. 2018 sva v dveh urahin pol dokoncali, kar je bilo potrebno dokon¢ati:
- dodali svauvodno Spico,

- posneli svazvok uvodne Spice,

-urejali zvo¢ne posnetke z zatemnjevanjem,

- do koncasva izpolnili dnevnik dela,

- naredili manjSe spremembev scenariju,

- naredili licenco najinegavidea.

Za urejanje posnetkasvase dobiliveckrat, saj bi namavzelo preveccasa, ¢e bi naredili vse naenkrat.
Posnetek svaurejali 11 ur. To pripisujevatudi najinikoncentraciji, saj se je proti koncu vztrajno nizala,
pa tudi utrujeni sva bili.



